
Projet d’Amélioration de la Gestion et de la 
Gouvernance Foncière (PAGGF)

Burundi 

8th Capitalization Meeting
EU Land Governance Programme

United Nations Centre
Nairobi, Kenya
From 18 – To 21 June, 2019



8th Capitalization Meeting  
EU Land Governance Programme

PAGGF I
Facts Projet d’Amélioration de la Gestion et de la Gouvernance Foncière 

• Projet pour la sécurisation foncière des terres domaniales au Burundi

• Duration PAGGF I : 48 mois (1er oct 2014 au 30 sept 2018) 

• Cofinancement entre UE et Ministère Allemand pour le Développement Economique, 
6,37 Millions d’euro

• Ministère de Tutelle : Ministère de l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire et de l’Urbanisme

• Agence de mise en œuvre : GIZ Burundi

• Parties prenantes: Direction Générale Aménagement, Cadastre National, Titres 
Fonciers, Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale
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PAGGF I
Situation de départ et contexte

• Le Burundi a entamé depuis 2008 une marche vers la réforme foncière

• Des initiatives visant la sécurisation foncière se sont dessinées dans le pays

• La réforme foncière vise aussi la sécurisation des terres domaniales

• Des inventaires pilotes se sont réalisés dans 3 provinces du pays

• Le PAGGF a été monté pour faire la couverture nationale de l’inventaire des 
biens immeubles domaniaux
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Résultats du Projet

R1 : Toutes les terres d’origine domaniales sont recensées en intégrant une meilleure 
prise en compte de la résolution des conflits. Seules les terres reconnues non 
conflictuelles sont immatriculées au cadastre national et enregistrées à la direction des 
titres fonciers

R2 : Un appui visant à soutenir les aspects de médiation et de résolution des conflits, 
ainsi que certains volets juridiques de la mise en œuvre de la réforme foncière, est assure

R3 : Une feuille de route visant est préparée pour une approche nationale de 
sécurisation foncière systématique. En parallèle un support technique et financier est 
maintenu pour certains services fonciers communaux
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Project Progress
Synthèse des réalisations PAGGF 

  TOTAL 10/17 au 09/18   Cible total % total   

  Sensibilisation collinaire       

  536 220 Nombre d'assemblées collinaires organisées          2 115    25%   

  66 702 29 232 Nombre de personnes sensibilisées à l'inventaire      

  Inventaire : identification et délimitation       

  4 585 1 268 Terres domaniales identifiées et délimitées         11 862    39%   

  35 766 6 243 Hectares de surface identifiés       

  Enregistrement : enquête foncière, bornage et mesurage       

  1 552 789 Terres domaniales bornées et mesurées         11 862    13%   

  8 357 3 622 Bornes cadastrales posées         70 000    12%   

  11 470 4 024 Hectares de surface bornés       

  Conflits et médiations         

  386 110 Nombre de conflits recensés relatif 8%   

  196 62 Nombre de médiations réussies - conflits résolus relatif 51%   

  570 135 Nombre de cas complexes transmis au MTPEAT       

  Modernisation des Titres Fonciers       

  48 154 11 451 Dossiers de titres fonciers saisis/indexés      83 087    58%   

  31 687 11 451 Circonscription foncière Bujumbura 69000 46%   

       

  6 441 0 Circonscription foncière Gitega 6 441 100%   

  10 026 3 435 Circonscription foncière Ngozi 7646 131%   
              

  13 191 6 180 Dossiers de titres fonciers scannés/archivés      84 646    16%   

  8 569 3 634 Circonscription foncière Bujumbura 69000 12%   

  4 622 2 546 Circonscription foncière Gitega 8000 58%   

  0 0 Circonscription foncière Ngozi 7646 0%   

  Développement des capacités       

  4 364 2 080 Participants techniciens et personnes formés        

  200 38 Direction de l'Aménagement du Territoire/CID       

  110 18 Direction du Cadastre National       
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• 4468 participants techniques et personnes formées, dont 793 
sont des femmes (18%)

• Des partenaires:
• 200 l’Aménagement du Territoire
• 110 Cadastre National
• 151 Titres Fonciers 
• 11 Secrétariat Permanent de la Commission Foncière Nationale

• 3671 personnes des Commissions de reconnaissance collinaire

• 52 Administrateurs et secrétaires communaux

• 169 Agents fonciers communaux

Capacity Development Activities
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Modernisation des services en charge du foncier

• Scannage de cession et de concession et archivage au sein de l’Aménagement du 
Territoire

• Scannage des dossiers et des titrés fonciers

• Equipement du Cadastre National avec des récepteurs GNSS différentielle pour 
l’arpentage

• Production électronique des PV de bornage et d’arpentage par les géomètres

• Utilisation de smartphones pour recueillir des données importantes pour 
l'enregistrement du titre foncier

Capacity Development Activities
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Capacity Development Activities
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Challenges

• Lenteur des procédures d’achat international des équipements

• Appropriation du travail par les partenaires et les équipes terrain

• Période de crise sécuritaire en 2015 

• Suppression du Ministère de tutelle

• Budget et temps sous estimé

• Existence de plusieurs institutions en foncier et qui accuse des fois une 
mauvaise collaboration
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Lessons Learned

• Intégration des acteurs fonciers dans le processus

• Associer les communautés de base

• L’inventaire fait survenir des conflits latents

• Résolution des conflits en parallèle

• Dévoile des irrégularités non connues
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Recommendations I

• Implication des chefs de services dans le suivi sur terrain

• Organisation des réunions semestrielles d’auto évaluation

• Elaborer des manuels de procédure

• Résolution des difficultés  de manière concertée

• Associer les points focaux dans tous le processus

• Visibilité et communication: réseaux sociaux, rapportage réguliers, 
traduction des outils d’animation dans la langue nationale
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• Les biens immeubles domaniaux de l’Etat, des communes et des établissements 
public sont connus dans la zone couverte, ce qui va permettre une gestion 
durable et une planification dans les travaux d’investissements, et installation 
des vulnérables

• les terrains conflictuels sont également connus

• Les situations d’irrégularités sont documentées, ce qui va permettre une 
régularisation

• La gestion de la terre est modernisée à l’aide du SIF

Recommendations II



7th Capitalization Meeting  
EU Land Governance Programme8th Capitalization Meeting  

EU Land Governance Programme

• Inventaire des terres domaniales avec couverture nationale et dans un délai 
proche

• Titrage des terrains non conflictuels identifiés bornés et mesurés

• Prise des solutions pour les terrains conflictuels

• Régulariser les situations irrégulières

• Traiter une fois pour toute les situations complexes

• Assurer la mise à jour des statuts de terrain

Recommendations III
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Next Steps

• Le Projet n’a pas pu faire tout l’inventaire au niveau national, seulement 23 
communes sur 94 ont été le champ d’action

• Certaines communes ont été couvertes partiellement soit par l’identification et 
la délimitation soit par le bornage et mesurage

• En vue de faire l’identification dans 7 communes couvertes partiellement, et le 
bornage et mesurage dans 5, la GIZ vient de bénéficier d’un cofinancement de 
1.050.000EUR, de la part de l’Allemagne et des Pays Bas (durée : 12 mois)

• Une mobilisation des fonds est à faire en vue de faire l’inventaire dans toutes 
les communes du pays



Thank you!
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